

Приложение № 1  
к приказу № 13 от 10.04.2023г

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**внедрения ФОП ДО и ФОП ДОО в МБДОУ №11**

<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Результат</b>
<b>1.Подготовительные мероприятия</b>			
ИзучениеФОПДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применениеФОП,втом числе письма Минпросвещенияот 03.03.2023№03-350	Март-апрель	Рабочаягруппа	Рассмотрение и анализнапедсовете
Подборка методического материала для формируемойчастиООП ДО	Март-апрель	Рабочаягруппа	Докладна педсовете
Участие во Всероссийском информационно-методическомвебинаре «Внедрениеи реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март	Все педагоги	Обсуждение результатовна педсовете
Участиев районном семинаре потеме «Внедрениеи реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Май	Все педагоги	Обсуждениена совещании

Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате,	Июнь-июль	Все педагоги	Сертификат о повышении квалификации
--	-----------	--------------	-------------------------------------

организуемых органом управления образованием			
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Все педагоги	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март–август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Развитие РППС	По плану	Все педагоги.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы	Протокол
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) воспитанников и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО

<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Проверка ЛНА на соответствие требованиям ФОПДО	Март	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – июль	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Заведующий	Утвержденные ЛНА